

**EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.  
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 2015**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DOMICILIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO</b>	<b>VIGENCIA CONTRATO</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>TIPO DE PAGO</b>	<b>CONDICIONES</b>
1	SERGIO HUMBERTO LÓPEZ ARAUJO	OLIVARES NO.396 FUENTES DEL MEZQUITAL HERMOSILLO, SONORA.	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA AMPLIACIÓN EDIFICIO POSGRADO	13/DIC/14 – 11/ABR/15	\$87,000.00	TOTAL	1. \$29,000.00 2. \$27,550.00 3. \$30,450.00
			CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO DIRECTOR OBRA	12/ABR/15 – CONCLUIR OBRA			
			CONVENIO AMPLIACIÓN MONTO DIRECTOR OBRA	10/JUN/15 – CONLUIR OBRA	\$21,297.60	TOTAL	
			ACTUALIZACIÓN PROYECTO EJECUTIVO OBRA AMPLIACIÓN EDIFICIO POSGRADO	10/JUN/15 – 20/JUN/15	\$31,900.00	TOTAL	
2	PROYECTA ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.C.	GUILLERMO PRIETO NO.13, COL. CONSTITUCIÓN, HERMOSILLO, SONORA.	PROYECTO EJECUTIVO RED SANITARIA	23/MZO/15 – 10/ABR/15	\$11,600.00	TOTAL	40% anticipo 60% finiquito
3	MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ	AV. RUIZ CORTINEZ NO.1089-1, COL. MUNICIPAL, NOGALES, SONORA.	PROYECTO ELECTRICO AMPLIACIÓN POSGRADO	28/ABR/15 – 30/JUN/15	\$11,600.00	TOTAL	40% anticipo 60% finiquito
4	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CAMPECHE NO.462, COL. PIMENTEL HERMOSILLO, SONORA.	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA "GERARDO CORNEJO MURRIETA" PRIMERA ETAPA	08/SEP/14 – 31/DIC/14	\$11,808,800.00	TOTAL	30% de anticipo 70% en estimaciones por trabajos ejecutados

**EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**  
**RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 2015**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DOMICILIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO</b>	<b>VIGENCIA CONTRATO</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>TIPO DE PAGO</b>	<b>CONDICIONES</b>
			CONVENIO DE AMPLIACIÓN PLAZO OBRA	01/ENE/15 – 05/MZO/15			
			CONVENIO DE AMPLIACIÓN PLAZO OBRA	06/MZO/15 – 31/JUL/15			
			PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	01/JUN/15 – 19/JUN/15	\$20,300.00	TOTAL	100% a la entrega del documento.
5	FRANCISCO LÓPEZ BRAMBILA	ISRAEL G. GONZÁLEZ 171-A COL. MODELO HERMOSILLO, SONORA.	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA BIBLIOTECA "GERARDO CORNEJO MURRIETA"	08/SEP/14 – 31/DIC/14	\$287,100.00	TOTAL	30% de anticipo 70% estimaciones quincenales por trabajo ejecutado
			CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO DIRECTOR OBRA	01/ENE/15 – CONCLUIR OBRA			
6	F.L. ARQUITECTOS, S.C.	ISRAEL GONZÁLEZ NO.171-A, COLONIA MODELO, HERMOSILLO, SONORA.	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE LA BIBLIOTECA "GERARDO CORNEJO MURRIETA"	01/MZO/15 – 30/ABR/15	\$224,780.59	TOTAL	100% entrega proyecto

**EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**  
**RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 2015**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DOMICILIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO</b>	<b>VIGENCIA CONTRATO</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>TIPO DE PAGO</b>	<b>CONDICIONES</b>
7	KARINA IVETTE GARCÍA CASTRO	CALLE GRAL. BERNARDO REYES NO.255 NTE. ALTOS COL. BALDERRAMA HERMOSILLO, SONORA.	SUPERVISIÓN OBRA BIBLIOTECA "GERARDO CORNEJO MURRIETA" PRIMERA ETAPA	08/SEP/14 – 31/DIC/14	\$121,800.00	TOTAL	Iguala mensual de \$34,800.00 pesos
			CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO SUPERVISIÓN OBRA	01/ENE/15 – CONCLUIR OBRA	\$243,600.00		
8	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	ANGEL GARCÍA ABURTO NO.221, COL. JESUS GARCÍA HERMOSILLO, SONORA.	CONSTRUCCIÓN OBRA AMPLIACIÓN EDIFICIO DE POSGRADO	27/NOV/14 – 11/ABR/15	\$2,798,256.06	TOTAL	30% de anticipo 70% estimaciones por trabajos ejecutados
			CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO OBRA	12/ABR/15 – 30/JUN/15			
			CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO OBRA	01/JUL/15 – 18/JUL/15			
			CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO Y MONTO OBRA	19/JUL/15 – 14/AGO/15	\$698,702.80	TOTAL	
9	ROMMEL QUIJADA ALMADA	LUIS DONALDO COLOSIO Y PERIF. PONIENTE, PLAZA SATÉLITE, LOCAL E-8	SUPERVISIÓN OBRA AMPLIACIÓN EDIFICIO POSGRADO	27/NOV/14 – 11/ABR/15	\$83,520.00	TOTAL	Iguala mensual de \$20,880.00 pesos

**EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**  
**RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 2015**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DOMICILIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO</b>	<b>VIGENCIA CONTRATO</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>TIPO DE PAGO</b>	<b>CONDICIONES</b>
		COL. SANTA FE HERMOSILLO, SONORA.	CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO SUPERVISIÓN OBRA	12/ABR/15 – CONCLUIR OBRA	\$62,640.00		
10	PEDRO ALVAREZ RIVERA	SOTO Y GAMA NO.498, COLONIA PALO VERDE HERMOSILLO, SONORA	TRABAJOS DE HERRERÍA	15/MAY/15 – 05/JUN/15	\$23,780.00	TOTAL	40% anticipo 60% finiquito
12	JUVENTINO SOTO VEGA	CALLE ESCONDIDA NO.49, COLONIA SANTA FE HERMOSILLO, SONORA.	ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA 2ª. ETAPA DE LA OBRA BIBLIOTECA "GERARDO CORNEJO MURRIETA"	25/MAY/15 – 12/JUN/15	\$11,600.00	TOTAL	100% a la entrega del documento.
13	CONSTRUCTORA ANAMARK, S.A. DE C.V.	AVENIDA MICHOACÁN NO.221 COL. SAN BENITO HERMOSILLO, SONORA.	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DE EL COLEGIO	14/JUL/15 – 01/SEP/15	\$1'032,059.00	TOTAL	30% anticipo 40% según avance 30% al concluir trabajo
			CONVENIO AMPLIACIÓN PLAZO Y MONTO	02/SEP/15 – 15/SEP/15	\$102,005.00	TOTAL	

FUENTE: ÁREA DE RECURSOS MATERIALES

ACTUALIZACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015